Software Test Plan

Golda Ice cream App



מטרת המסמך:

המסמך הזה מפרט את תכנית הבדיקות עבור אפליקצית גולדה. תכנית זו מטרתה להבטיח שהאפליקציה תואמת את דרישות המערכת ותספק את הביצועים הצפויים, סוגי בדיקות, סיכונים ורמת חשיבות פיצ'רים.

שם המוצר	תאריך יצירת מסמך	גרסה
Golda Ice cream App	15.06.25	1.0

תפקידים ואחריות

בודקת תוכנה	עינבל חדד
-------------	-----------

תוכן עניינים

- 1. תיאור האפלקציה
 - 2. קרטריונים
- 3. דרישות ומשאבים
- 4. ניהול תקלות/סיכונים
 - 5. לוז מתוכנן

תיאור האתר ומטרתו:

אפליקצית גולדה הינה אפליקצית משלוחים בה ניתן למצוא את כל מוצרי רשת הגלידריות גולדה. ניתן לצבור נקודות, להשתמש בהטבות ייחודיות למשתמשים רשומים ולקבל הזמנה במשלוח עד הבית או באיסוף עצמי מהסניף.

: הפיצ'רים המרכזיים של האפליקציה הינם

- התחברות והרשמה של לקוחות
- אזור אישי לצפייה בהזמנות וקופונים
 - הוספה של מוצרים לעגלה
- ביצוע רכישה לפי סניף הקרוב גאוגרפית לאזור המשלוח
 - טרקר הזמנה

:(Scope) טווח

פיצ'רים מרכזיים מהם מורכבת האפליקציה אשר יבדקו:

- דף הבית
 - רישום •
- התחברות והתנתקות
 - אזור אישי •
 - תפריט תחתון
 - חיפוש סניף
 - הזמנה
- ביצוע תשלום והחלפת אמצעי תשלום
 - צור קשר
 - רשימת סניפים
 - לק בוקס
 - קופונים
 - טרקר הזמנה •

קריטריונים לכניסה:

. כל הציוד הנדרש לביצוע הבדיקות נמצא זמין, בטבלה מטה רשימת הציוד הנדרש

משאבים נדרשים		
טלפון חכם (עם SIM)-מערכת הפעלה: Android 2 משתמשים באפליקצית גולדה 2 מספרי טלפון 2 כתובות אימייל כתובות למשלוח כרטיס אשראי חיבור לאינטרנט	ציוד	

קריטריונים ליציאה:

- כל בדיקות העשן עברו בהצלחה
- אין תקלות ברמה קריטית ו/או אין מעל 5 תקלות ברמה גבוהה ו/או מעל 10 תקלות ברמה בינונית .
 אחוז הבדיקות שבוצעו מסך הבדיקות שנכתבו יעמוד על 85%
 - - אחוז הבדיקות שעברו מסך הבדיקות שבוצעו יעמוד על 90 •

מסך הבדיקות שבוצעו:

בינוני	גבוהה	קריטי	קריטריונים
10	5	0	תקלות פתוחות

%	קריטריונים	
85%	א בדיקות שבוצעו מתוך הבדיקות שתוכננו %	
90%	בדיקות שעברו מתוך הבדיקות שבוצעו %	

סוגי בדיקות שיבוצעו:

סוגי בדיקות		
לא יבוצע	יבוצע	
● עומסים ● לוקליזציה • תאימות	 פונקציונליות GUI נגישות שימושיות ממשק/Interface התקנה והסרה 	

ניהול תקלות		
דרגות עדיפות טיפול	רמת חומרת באג	סוג תקלה
דחוף/ גבוה / נורמלי / נמוך	קריטית /משמעותית /מזערית /קוסמטי	תיאור
тחוף	קריטית	לא ניתן להוסיף אמצעי תשלום
тחוף	קריטית	טרקר הזמנה לא עובד
тחוף	קריטית	לא ניתן לשנות כתובת במשלוח
тחוף	קריטית	נגישות לא פעילה
נמוך	קוסמטי	שגיאת מלל
ηιпτ	קריטית	חישוב מחיר סך המוצרים בעגלה אינו תואם את המופיע בחנות
тחוף	קריטית	לא ניתן להתחבר או להירשם לאפליקציה
נמוך	מזערי	הודעה שיווקית לא מוצגת
גבוה	משמעותית	צ'אט צור קשר לא עובד

	סיכונים	
רמת סיכון (1-10)	סבירות סיכון	סיכון
6	2	מחלה
8	3	אי עמידה בלו"ז
10	3	אילוצים אישיים
10	4	תקלה בציוד

<u>לו"ז מתוכנן</u>

תאריך סיום	תאריך התחלה	שלב בתהליך הפרויקט
18.06.25	15.06.25	הכנת מסמך STP
09.07.25	18.06.25	הכנת מסמך STD
16.07.25	13.07.25	סבב בדיקות
20.07.25	20.07.25	הכנת מסמך STR
23.07.25		דמו
30.07.25		הגשת פרויקט